

Pr.24.11.14

Produksjonsplan «Fargerikt fellesskap»

En forestilling på 4. trinn Byåsen skole



Onsdag 3.desember 2014 kl. 18.00 i Kulturbygget

RAMMEBETINGELSER

Byåsen skole er med i et pilotprosjekt i regi av Nasjonalt Senter for kunst og kultur i opplæringen i Bodø. Noen av lærerne på 4. trinn er med i en gruppe som skal dele gode kunst- og kulturprosjekter ved skolen i senterets ressursbase. 4. trinnets juleforestilling blir et av bidragene til denne basen, som alle har tilgang til å bruke.

ANSVARSFORDELING

Hva:	Hvem
Produksjonsleder	Kjersti Fosslund
Regi/manus	Lærerne på 4. trinn + Svetlana Stokke
Inspisienter	Liv Metliaas, Bente Revdal, Eirin Ulfseth, Bente Ulfstein
Scenograf	Lærerne på trinnet
Lyddesigner	Frode Lorentzen
Lysdesigner	Frode Lorentzen
Koreograf	Svetlana Stokke
Kostymedesigner	Lærerne + foreldre
Musikk	Frode Lorentzen/Wenche Vist/Svetlana Stokke
Sminkør	-
Økonomi	Rektor Wenche K. Nasset
Markedsføring	Liv Metliaas i samarbeid med elevene.

MILEPÆLER

Hva	Klart Uke	Dato
Produksjonsplan klar:	Uke 43	Mandag 20.10.14
Møtepunkter klar:	Uke 43,44,45,46,47,48	Mandager mellom 13.30-15.30
Prøvestart / Prøveperiode:	Uke 44	Mandag 27/10.14
Fridager:	-	
Formskjema klar	Uke 45	Mandag 03.11.14
Synopsis klar	Uke 47	Mandag 17.11.14
Dreiebok klar	Uke 48	Mandag 24.11.14
Scenografi klar	Jobber med dette parallelt med øvinger i uke 46-48	
Lys:	Uke 49	
Kost og mask:	Uke 48 eller så fort dette blir	klart
Rigg:	Uke 49	
Generalprøve:	Uke 49	Onsdag 03.12.14 kl.11.45
Premiere:	Uke 49	Onsdag 03.12.14 kl. 18
Nedrigg:	Uke 49	Onsdag 03.12.14
Oppsummering/Evaluering:	Uke 50	Mandag 08.12.14
Budsjettramme:	Uke 45	Fredag 03.11.14

Uke	Dato	Aktivitet / Milepæl	Ansvarlig	Medarbeidere	Merknader
40-45		Storkor	Frode	Gudrun/Dag	4.trinnet har fem uker sammenhengende med storkor.
44	28.10	Vi planlegger innhold, manus	Eirin, Liv, Kjersti		
45	03.11	Møte med koreograf	Trinnet		
45	04.11	Planlegge videre på innhold/manus	Eirin, Liv, Kjersti		
46	13.11	Ulike øvinger i klassene: dikt, sanger m.m Øve sanger og dikt arealvis og felles Storkorøvelse kl. 8.35 Ante og Afrikansk sang øves m.m. Cowboydans vises også. Diktene filmes av denne uka. Forslag: We are the world.	Lærerne Frode Bente R.		Det er 8 diktlesere fra AD. Wenche tar ansvaret for å finne diktene fra BC. Diktene øves denne uke. BC øver på cowboydansen. Frode legger ut sanger i løpet av dagen.
47	17.11	Første danseprøve med koreograf kl. 08.30-10	Svetlana	Bente R.	Første gang med nesten 40 elever. Må halvere denne gruppa!!?
47		Ulike øvinger i klassene: dikt, sanger m.m	Lærerne		Kjersti øver sirkus/turn på tirsdag 18.11
47	20.11	Andre danseprøve med koreograf	Svetlana	Bente R.	Svetlana får nå to gr. En fra AD, en fra BC, hver på ca 10-15 elever. 1. gr 08.30 - 09.15 og 2. Gr 09.15 - 10.00
47	20.11	Storkorøving	Wenche	Bente R .filmer	Øve Antesangen, Feliz N. og We are the w.
47	21.11	Sirkus/turn øving	Kjersti	? må ha med noen til å bære	Deler gr. I to. NB: Hente tjukkas og matter fra hallen

48	24.11	Øvinger gr.vis	Eirin, Kjersti, Wenche	Liv, Bente U	08.30-10 dansere 08.30-10 diktlesere 10.10-1055 Sirkus 11.45 - ? Storkor
48	24.11	Tredje danseprøve med koreograf	Svetlana	Bente R.	AD 08.30-09.15 og BC 09.15 - 10.00
48	25.11	Gruppe opp til Bodø for å presentere.	Kjersti	Frode og Dag	
48	26 og 27.11	Øvinger gruppevis	Lærerne	Bente U, Trude	
48	27.11	Fjerde danseprøve med koreograf	Svetlana	Frode	08.30 - 09.15 og 09.15 - 10.00
48	27.11	Djembeøving	Frode		Begynner etter at koreograf er ferdig.
48	27.11	BC bærer over kortrappet til K-bygget	Wenche	elevene	
48	27.11	Hente platter fra Dalgård skole	Per Arild	Helge Strøm/Frode	Frode gjør avtale om henting av 4-6 platter med 20 og 40 cm beinlengde.
48	28.11	Femte danseprøve med koreograf	Svetlana	Bente R.	0900 -10.00 og 10.00 - 11.00
48	28.11	Filming dikt	Eirin	Bente R	Etter fellesøvinga har startet

48	28.11	Starter fellesøvinger i kulturbygget	Kjersti	Lærerne	Kl. 10.10 - 13.15 Det som er klart av kulisser tas med. Lyd/lyssetting v/Frode
49	01.12	Gruppevise øvinger: Dansere, diktlesere, solister, kor, djembe, sirkus, turn	Bente R, Eirin, Liv, Wenche, Frode, Kjersti		NB: Kulturbygget er opptatt. Wenche V: Sjekker bruk av amfi og musikkrom.
49	02.12	Gjennomkjøringer i Kulturbygget	Kjersti	Lærerne, Trude	Starter fra morgenen av kl. 08.30. Legge inn pauser ved behov.
49	03.12	Sjette danseprøve med koreograf	Svetlana	Bente R	Kl. 09.00 - 10.00 og kl 10.00 - 11.00
49	03.12	Generalprøve	Lærerne		Kl. 11.45 Hvem skal være publikum??
49	03.12	Premiere forestilling i kulturbygget	Lærerne		Kl. 18.00
49	03.12	Nedrigg	Lærerne		
50	08.12	Evaluering	Lærerne		

